

„Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich.“

Die Information wurde ortsüblich in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden Wachenheim, Deidesheim, Dannstadt-Schauernheim, Lambrecht, sowie der Städte Bad Dürkheim und Neustadt bekannt gemacht.

Flurbereinigung Friedelsheim I
Aktenzeichen: 41255-HA1.3.

Information der Teilnehmergeinschaft sowie der Aufbaugemeinschaft zur Flurbereinigung Friedelsheim I

I. Aufbaugemeinschaft

Die Mitgliederversammlung der Aufbaugemeinschaft Friedelsheim hat am 05.07.2005 einen rechtsgültigen Aufbauplan verabschiedet, der die **Abräumung** des **AA 1** nach der **Ernte 2022** vorsieht. Damit die Baumaßnahmen in dem zur Flurbereinigung vorgesehenem Abschnitt durchgeführt werden können, muss die **Mitgliederversammlung** im **Jahr** der **vorgesehenen Abräumung (Frühjahr 2022)** die Beitragssatzung, den Wirtschaftsplan und die Haushaltspläne vor allem aber die **Abräumung für den Aufbauabschnitt 1** beschließen.

Der **Vorstand** ist vor Durchführung des AA 1 von der Mitgliederversammlung **neu zu legitimieren bzw. neu zu wählen**.

Sobald es die Entwicklungen in der Corona-Pandemie zulassen, erfolgt die Wahl des neuen Vorstandes. Die Durchführung der Wahl kann nur in einer Präsenzveranstaltung stattfinden.

Der neue Vorstand der AG wird dann die Planungen der TG begleiten und die erforderlichen Beschlüsse, u. a. zur Abräumung vorbereiten.

II. Teilnehmergeinschaft

Das Flurbereinigungsverfahren Friedelsheim I wurde mit Beschluss vom 17.06.2020 angeordnet.

Die geplante Wahl des Vorstandes konnte coronabedingt noch nicht stattfinden. Die Wahl wird, wenn die Rahmenbedingungen stimmen (Aufhebung der Kontaktbeschränkungen) schnellstmöglich nachgeholt.

Im **April 2021** findet planmäßig die **Wertermittlung** der Weinberge statt. Bei der Durchführung der Wertermittlung ist ein weinbaufachlicher Sachverständiger eingebunden.

Für das Einbringen der örtlichen Kenntnisse werden die Vertreter des Vorstands der Aufbaugemeinschaft eingeladen.

Aktuell erfolgt die Erarbeitung des Wege- und Gewässerplanes. Dazu werden die erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen durchgeführt. Ziel ist es, Ende des Jahres **2022** das **Baurecht** zu erlangen.

Neustadt, 16.02.2021
Im Auftrag
gez. Knut Bauer